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1. ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
თემის აქტუალურობა. გერმანიის, იაპონიის, კორეის, აშშ-ს და სხვა განვითარებილი 
ქვეყნების გამოცდილება ცხადყოფს, რომ, პროექტების მართვის სისტემა სამრეწველო 
ბიზნესში, - ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის მძლავრი იარაღია. რადგანაც,  
არასტაბილურ და ცვალებად გარემოში, არასაკმარისად დამუშავებული საკანონმდებლო 
სივრცესა და სუსტად კონტროლირებული ფასების ზრდის, რესურსების დეფიციტის 
პირობებში, მაშინ, როდესაც, სახელმწიფო უშუალოდ აღარ ერევა საწარმოთა სამეურნეო 
საქმიანობაში და კერძო ინვესტორებისა თუ საგადასახადო სისტემის არასტაბილურობა 
უფრო ართულებს თანამედროვე საწარმოთა მართვის პროცესებს, პროექტების მართვის 
სისტემა სამრეწველო ბიზნესში, აქტიურად და ეფექტურად იყენებს  მსხვილი სამეცნიერო, 
საწარმოო და სოციალური პრობლემების გადაჭრის მეთოდებს. ტრადიციული საბაზრო 
ეკონომიკის ქვეყნებში, XXI საუკუნის დასაწყისიდან, პროექტების მართვა მხოლოდ 
პროექტების დროულად განხორციელების და სამუშაო პროცესების თანმიმდევრული 
შესრულების მართვის საშუალებას აღარ წარმოადგენს. იგი უფრო მეტად 
ორიენტირებულია კლიენტისა თუ კოლექტივის წევრთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, 
პროექტის დანახარჯების ოპტიმიზირებაზე და ა.შ. 
კომპანიები და ექსპერტები, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ, აყალიბებენ 
პროფესიულ სტრუქტურებს და ერთიანდებიან „პროექტების მართვის სამყაროში“, 
რომელთა შემადგენლობაშიც შედიან ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციები - 
ინვესტიციური, საწარმოო, სამშენებლო, კონსალტინგური  და საინჟინრო ფირმები, 
ატარებენ კონგრესებსა და სიმპოზიუმებს, და აქვთ საკუთარი პროგრამული 
უზრუნველყოფის ბაზარი. უმსხვილეს საერთაშორისო ორგანიზაციას, პროექტების 
მენეჯმენტის კუთხით წარმოადგენს ИПМА (IPMA - International Project Management 
Association) – პროექტების მართვის საერთაშორისო ასოციაცია, რომელიც ევროპისა და 
სხვა ქვეყნების 20 ეროვნულ თანამეგობრობას აერთიანებს. 
დღეს, საქართველოს მთავრობა დიდ ყურადღებას უთმობს სახალხო მეურნეობის 
მართვის საპროექტო-მიზნობრივ მართვას. პროექტების მენეჯმენტი გულისხმობს 
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არამარტო პროექტების შექმნას, არამედ, მათი რეალიზაციის მიზნით, პროექტების 
განვითარების პროცესებში, ოპერატიული მართვის მეთოდების გამოყენებას.  
     ეკონომიკური ობიექტების, და კერძოდ, სამრეწველო საწარმოთა 
ფუნქციონირება საპროექტო-მიზნობრივ ჩარჩოში, ხორციელდება პროექტების მართვის 
მეთოდების გამოყენებით. ამიტომ, მეტად აქტუალურია, აღნიშნული მეთოდების 
სრულყოფა. 
      ბაზარზე კონკურენციის ზრდა, რესურსების ეფექტიანი გამოყენება, კომპანიათა 
გამსხვილება, რომელიც მენეჯერებისაგან უფრო მეტი მოცულობის ინფორმაციის 
დამუშავებას მოითხოვს და ა.შ. - იწვევს სამრეწველო ბიზნესში პროექტების 
მენეჯმენტისადმი მზარდ ინტერესს.  პროექტების მენეჯმენტის მეთოდების გამოყენება 
შესაძლებელს ხდის, თავიდან ავიცილოთ ისეთი პრობლემები, როგორიცაა სამუშაო 
პროცესების დასრულების ვადების შეუსრულებლობა, ტექნოლოგიის დარღვევა, 
დაფინანსების პრობლემები, რესურსების მიწოდების და დაკომპლექტების ვადების 
დარღვევა. სამრეწველო ბიზნესში, პროექტების მენეჯმენტის გამოყენების უპირატესობას 
წარმოადგენს ის, რომ, მისი მეთოდოლოგია უნივერსალურია და მისი გამოყენება 
შესაძლებელია სხვადასხვა ტექნოლოგიის რეალიზაციისას.  
იდეის რეალიზაციისას სამრეწველო საწარმოში,  ყველაზე მნიშვნელოვანია - პროექტების 
მართვის საკითხი. დღეისთვის არსებობს პროექტების მართვის  ზოგადი მეთოდოლოგია. 
არსებული ინფორმაცია არასაკმარისია კონკრეტული სამრეწველო პროექტების 
მართვისათვის, არასაკმარისია გამოცდილებაც ამ სფეროში. ხოლო, სპეციალისტთა 
მომსახურება საკმაოდ დიდ ხარჯებს და რისკებს უკავშირდება. ასე, რომ, პროექტების 
განხორციელებისას, დიდმნიშვნელოვანია, არამარტო დროულად დაინერგოს 
სამრეწველო ბიზნესში პროექტების მართვის მეთოდოლოგია, არამედ, უნდა შეიქმნას 
პროექტების მართვის შიდასაფირმო მეთოდებიც, მართვის ეფექტურობის გაზრდისა და 
პროექტების რეალიზაციის რისკების შემცირები მიზნით. სამრეწველო ბიზნესში 
პროექტების მენეჯმენტის კვლევა და სრულყოფის მიმართულებების დადგენა უკვე 
არაერთი ათწლეულია, მიმდინარეობს. მათი გამოვლინება დაკავშირებულია ქსელური 
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დაგეგმვის მეთოდების გავითარებასთან. რომლებსაც საფუძველი ჩაეყარა მე 20 საუკუნის 
50-იან წლებში.  დღეისათვის. პროექტების მართვის მეთოდოლოგია საკმაოდ მაღალ 
დონეზეა განვითარებული და ამაში დიდ წვლილი მიუძღვით პროექტების მენეჯერების 
საერთაშორისო ასოციაციის წევრებს - International Project Management Association (IPMA), 
რომელშიც გაერთიანებულია 120 000 ზე მეტი წევრი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან.  
პროექტების მართვის სფეროს სპეციალისტები თვლიან, რომ, პროექტის 
ხელმძღვანელის მთავარი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ მივაღწიოთ მიზნებს, 
რომლებიც დანახარჯების, სამუშაოების გრაფიკისა და პროექტის პროდუქტის ხარისხის 
შეჯერებადია, არა ადამიანების საზიანოდ. ყველაზე მაღალ დონეზე ეს მეთოდები 
შეიძლება დავყოთ პროექტების მართვის სამ ფუნქციად: 1. პროექტის განსაზღვრა  
საფუძველს უქმნის მომავალ პროექტს. ამ საფუძვლის ჩაყრასთანაა დაკავშირებული ორი 
სახის საქმიანობა: 
• პროექტის ხელმძღვანელმა უნდა ჩამოაყალიბოს საბოლოო მიზანი, შუალედური 
მიზნები და მომავალი პროექტის შეზღუდვები. მან პასუხი უნდა გასცეს შემდეგ კითხვებს: 
რისთვის ვაკეთებთ ამას? და რას ვგულისხმობთ ამ პროექტის წარმატებით რეალიზაციაში? 
ამ კითხვებზე პასუხები იძლევიან დანახარჯების, სამუშაოთა შესრულების გრაფიკისა და 
პროექტის პროდუქტის ხარისხის თანაფარდობას.  
• პროექტის ხელმძღვანელმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რომელი 
ადამიანები და ორგანიზაციები მიიღებენ მონაწილეობას პროექტში და რა როლს 
შეასრულებენ ისინი. გარდა ამისა, პროექტის ხელმძღვანელმა უნდა ააგოს 
ურთიერთობათა იერარქია პროექტის გუნდში, ურთიერთობის სტრატეგია და 
ცვლილებების მართვის პროცესი.  
 მიღებული გადაწყვეტილებებისა და სტრატეგიების წერილობით დაფიქსირებული 
თანხმობა წარმოადგენს კონკრეტული პროექტის მართვის შესაძლო ხერხებთან 
დაკავშირებული მოლოდინების ფორმულირებას. გარდა ამისა, ეს დოკუმენტები 
თამაშობენ წერილობითი ვალდებულებების როლს, რომელზეც დაყრდნობა შეგიძლიათ, 
როდესაც საჭირო გახდება პროექტის მონაწილეებს შეახსენოთ მათი ვალდებულებები 
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პროექტის ჩარჩოებში. 
2. პროექტის დაგეგმვა საშუალებას იძლევა ერთ მთელად შევკრიბოთ 
დაწვრილებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება რეალიზებულ იქნეს 
პროექტის მიზნები, ყველა შეზღუდვის გათვალისწინებით. კალენდარული დაგეგმვისა და 
შეფასების ტიპიური მეთოდები იძლევა საშუალებას დაწვრილებით გავწეროთ, თუ 
სამუშაოების რა მოცულობებს გულისხმობს პროექტი, სახელდობრ, ვინ შეასრულებს 
კონკრეტულ სამუშაოს, რა ვადებში და რა დაჯდება მისი შესრულება. რისკების მართვის 
მეთოდთა პარალელური გამოყენება მოგვცემს შესაძლებლობას გამოვავლინოთ 
ყველაზე განუსაზღვრელი სფეროები და შევიმუშავოთ სტრატეგიები, რომლებიც იძლევიან 
შესაძლო პრობლემების გადაჭრის საშუალებას. მიმაჩნია, რომ, პროექტის გეგმაში 
გადმოცემული დაწვრილებითი სტრატეგია არის სასინჯი ქვა დანახარჯების, სამუშაოთა 
შესრულების გრაფიკებისა და პროექტის პროდუქტის ხარისხის გაწონასწორებულობის 
შესამოწმებლად, რომელიც შემუშავებულია პროექტის განსაზღვრის ეტაპზე. 
3. პროექტის მართვა მოიცავს საქმიანობის ყველა სახეს, რომლებიც გვაძლევენ 
საშუალებას, თვალ-ყური ვადევნოთ პროექტის განვითარებას საბოლოო მიზნის 
მიმართულებით. საქმიანობის ასეთ სახეებს მიეკუთვნება პროგრესის შეფასება, 
კომუნიკაციები და მაკორექტირებელი მოქმედებები.  
  ჩემი აზრით, აღნიშნული მეთოდოლოგიის დანერგვისა და ფართო 
გამოყენებისათვის აუცილებელია, იმგვარი საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავება და 
დადგენა, რომელიც ასახავს საერთო ტერმინოლოგიასა და მეთოდოლოგიას. დღეს კი, 
პროექტების მართვის ერთიანი სტანდარტი არ არსებობს.  
მიუხედავად იმისა, რომ, პროექტების მართვის პრობლემებსა და სტანდარტების 
შემუშავების საკითხებს უამრავი ნაშრომი მიეძღვნა, სამრეწველო საწარმოები საჭიროებენ 
პროდუქტს, რომელიც მკაფიოდ წარმოადგენს იმ ქმედებების კომპლექსს, რომელთა 
განხორციელებით შესაძლებელი გახდება პროექტის მართვა მისი განვითარების 
სხვადასხვა ეტაპზე. მიმაჩნია, რომ, ეს უნდა იყოს ქმედებათა თანმიმდევრულობის 
ჩამონათვალი, ანგარიშგების, მისი წარდგენისა თუ კონტროლის განხორციელების წესები. 
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ამიტომ, სადღეისოდ, ყოველ სამრეწველო საწარმოს უნდა გააჩნდეს საკუთარი 
მეთოდიკა პროექტების მართვის საკითხში.   რადგანაც, მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება 
შესაძლებელი, ორგანიზაციის თავისებურების გათვალისწინება. 
კვლევის მიზანი და ძირითადი ამოცანები. კვლევის მიზანია სამრეწველო ბიზნესში 
პროექტების მენეჯმენტის კვლევა და სრულყოფის მიმართულებების დადგენა. რაც 
გულისხმობს პროექტების მართვის მეთოდიკის შემუშავებას, რომელმაც უნდა 
გაითვალისწინოს სამრეწველო საწარმოთა თავისებურებები. რათა, ხელი შეუწყოს 
სამრეწველო ბიზნესის განვითარებას საქართველოში, პროექტების განხორციელების 
გზით. 
საქართველოში, პროექტების მენეჯმენტის სრულყოფის გზით, სამრეწველო 
ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობების გამოსავლენად აუცილებელია მოხდეს 
პროექტების მართვის მეთოდოლოგიის ადაპტირება წარმოების სფეროში, კონკრეტული 
პროექტისადმი. უნდა დამტკიცდეს შემუშავებული მეთოდიკის მოქმედ მეთოდიკასთან 
შედარებითი უპირატესობანი, და ჩატარდეს აღნიშნული მეთოდიკის დანერგვით 
მიღწეული შედეგების ეფექტურობის შეფასება.  
      კვლევის საგანი. ახალ, არასრულყოფილ სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში 
სადისერტაციო კვლევაში განისაზღვრა კვლევის ობიექტი და საგანი. კვლევის ობიექტია 
სამრეწველო საწარმოს მართვის პროცესი, პროექტების განხორციელებისას. კვლევის 
საგანია პროექტების მართვის ეფექტიანი ფორმირების ტენდენცია სამრეწველო ბიზნესში 
და პროექტების მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები. 
კვლევის მეთოდოლოგია. კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს 
წარმოადგენს ქართველი და უცხოელი მკვლევარების ნაშრომები, სამრეწველო ბიზნესში 
პროექტების მენეჯმენტის კვლევის საკითხში. კვლევის ყველა ეტაპზე გამოყენებული იქნა 
ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები. 
პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა  სამრეწველო ბიზნესში პროექტების 
მენეჯმენტის  აქტუალურ პრობლემებზე მრავალი ქართველი და უცხოელი მკვლევარი 
მუშაობს, რაც განპირობებულია სამრეწველო პროექტების მზარდი როლით ეკონომიკაში.  
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მიუხედავად იმისა, რომ, პროექტების მართვის პრობლემებსა და სტანდარტების 
შემუშავების საკითხებს უამრავი ნაშრომი მიეძღვნა, (მ. თევდორაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. 
ლოლაშვილი, თ. ზაზაშვილი,ნ. პატიაშვილი გ. ქეშელაშვილი, ნ. ფარესაშვილი, ი. ჩხაიძე და 
სხვ.) სამრეწველო საწარმოები საჭიროებენ პროდუქტს, რომელიც მკაფიოდ წარმოადგენს 
იმ ქმედებების კომპლექსს, რომელთა განხორციელებით შესაძლებელი გახდება 
პროექტის მართვა მისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე. ეს უნდა იყოს ქმედებათა 
თანმიმდევრულობის ჩამონათვალი, ანგარიშგების, მისი წარდგენისა თუ კონტროლის 
განხორციელების წესები. 
აქტუალური საკითხები ინტენსიურად შეისწავლება საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის ტრანსპორტის და მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტში. 
რასაც მოწმობს ამ დეპარტამენტში შესრულებული სადისერტაციო  ნაშრომები და 
გამოცემული მონოგრაფიები.  
უცხოეთში უამრავი მეცნიერი მუშაობს უპირველესად ინდუსტრიულად 
განვითარებულ ისეთ სახელმწიფოებში, როგორიცაა აშშ, ინგლისი, გერმანია, 
საფრანგეთი, იაპონია და ა.შ.  
დისერტაციაში უპირველესად ყურადღება გამახვილებულია მსოფლიოში 
აღიარებულ ისეთ მეცნიერთა ნაშრომებზე, როგორებიცაა ი. მაზური, ვ. შაპირო, ჰ. 
ოლდეროგგე და სხვ. იმის მიუხედავად, რომ უამრავი მეცნიერი მუშაობს, პროექტების 
მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხებზე, სადისერტაციო თემის მიმართულება  - 
„სამრეწველო ბიზნესში პროექტების მენეჯმენტის კვლევა და სრულყოფის 
მიმართულებათა დადგენა“,  - ერთ-ერთ ყველაზე ნაკლებ შესწავლილ პრობლემას 
მიეკუთვნება, განსაკუთრებით საქართველოს სატრანსპორტო სისტემაში, რამაც 
განაპირობა კიდევაც მოცემული სადისერტაციო თემის დამუშავების საჭიროება. 
კვლევის მეთოდოლოგია და მეთოდიკა. კვლევის მეთოდოლოგიად 
გამოყენებულია სისტემური მიდგომა. სამრეწველო პროექტის სისტემა განიხილება 
როგორც ღია სისტემა, რომელზეც მოქმედებს შიგა და გარე ფაქტორები როგორც 
კომპლექსურად, ისე დინამიკაში. აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ კვლევის 
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შედეგები არ შეიძლება წინააღმდეგობაში მოდიოდეს ეკონომიკური თეორიის 
საყოველთაოდ აღიარებულ დებულებებთან. ამდენად, ეკონომიკური თეორიაც ზოგადად 
მეთოდოლოგირ საფუძვლადაც გვევლინება.   კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ 
საფუძველს წარმოადგენს ქართველი და უცხოელი მკვლევარების ნაშრომები, 
სამრეწველო ბიზნესში პროექტების მენეჯმენტის კვლევის საკითხში. კვლევის ყველა 
ეტაპზე გამოყენებული იქნა ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები.     
   კვლევის საინფორმაციო ბაზა.  კვლევის საინფორმაციო ბაზად გამოყენებულია:  
 სამართლებრივი აქტები და სტატისტიკური მონაცემები; 
 კომპანიების შიგა ანგარიშები; 
 დარგობრივი საინფორმაციო საიტები და პორტალები, აგრეთვე საავტორო 
კვლევის რეზულტატები. 
        კვლევის სიახლე მდგომარეობს: 
სამრეწველო საწარმოთა პროექტების მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებების 
დადგენაში, პროექტების მიმდინარეობის კონტროლის და მართვის მეთოდების 
ეფექტურობისა და გაუმჯობესების გზების ძიებაში. დასახული მიზნებისა და ამოცანების 
შესაბამისად, მიღწეულია შემდეგი  მეცნიერული შედეგები. კერძოდ: 
 გაანალიზებული და გამოკვლეულია საქართველოს სამეწარმეო საქმიანობის 
აქტივობები, მიღებულმა შედეგებმა ცხადყო, რომ მრეწველობის განვითარების 
მაღალი ტემპები მიღწეულ იქნა მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, რამაც 
საქართველო ჩააყენა მოწინავე ინდუსტრიული სახელმწიფოების რიგში. 
სამეწარმეო საქმიანობის აქტივობა სწრაფად ეცემა საქართველოს 
დამოუკიდებლობის შემდგომ, რისი მიზეზიც იყო ტრადიციული სამეურნეო-
ეკონომიკური კავშირების მოშლა და მიუღებელი საგადასახადო, საბანკო-
საფინანსო და განუვითარებელი საბაზრო ინფრასტრუქტურა. შედეგად მივიღეთ 
საწარმოო სიმძლავრეების მკვეთრი დაცემა, რის გამოც საქართველო 
განვითარებად სახელმწიფოთა რიგში აღმოჩნდა; 
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 ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში სახელმწიფოს დახმარებით და მისი 
აქტიური ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება რამდენიმე მასშტაბური 
პროექტი, რომლებიც რიგ შემთხვევებში ხასიათდება ცალკეული პროექტების 
დაგეგმვის, მოსალოდნელი ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრების გათვლების 
ხარვეხებით, რაც მიზეზია მოსალოდნელზე გაცილებით მცირე შედეგების მიღების; 
 სხვადასხვა ტიპის პროექტებისთვის, მათი თავისებურების გათვალისწინებით, 
ფორმულირებული და შემოთავაზებულია პროექტთა კლასიფიკაცია და მათი 
განხორციელების მეთოდიკა. კერძოდ, საქართველოში არსებული მდგომარეობის 
გაანალიზებამ ცხადყო, რომ მიზანშეწონილი იქნება პროექტების მართვის 
მეთოდოლოგია დაეყრდნოს შემდეგ კონცეფციებს:  „პროექტის სასიცოცხლო 
ციკლს“ - მიზნის მიღწევის ერთიანი, უწყვეტი პროცესს,  „პროექტის გუნდს“ - 
ერთიანი ორგანიზაციული სტრუქტურას, რომელიც პროექტის წარმატებას 
უზრუნველყოფს, მისი განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე და „პროექტის 
დაფინანსებას“ - გაწეული დანახარჯების შესაბამისობა, შესრულებული სამუშაოების 
მოცულობასა და ხარისხთან. 
 შემუშავებულია სამეწარმეო ბიზნესში პროექტების მართვის საკვანძო პროცესები, 
ისინი კლასიფიცირებულია და შემოთავაზებულია მათი ინიცირების დინამიკა; 
 პროექტების მენეჯმენტის სისტემაში ერთ-ერთ საკვანძო საკითხად გამოყოფილია 
პროექტების და მასთან დაკავშირებული ინვესტიციების განხორციელების შედეგად 
მისაღები ეკონომიკური ეფექტის გამოთვლის მეთოდიკა. შესაბამისად 
გაანალიზებულია დღეს არსებული პრაქტიკა და „პირობით-წლიური“ 
ეკონომიკური ეფექტის განსაზღვრის მეთოდიკაში მიზანშეწონილადაა მიჩნეული 
ეკონომიკური ეფექტის ნორმატიული კოეფიციენტი შეიცვალოს ბანკების 
დეპოზიტების საპროცენტო კოეფიციენტით. (საქართველოს სინამდვილეში იგი 
მერყეობს 0.8-0.12 - ის ფარგლებში); 
 გამოვლენილია სამრეწველო საწარმოთათვის პროექტების მენეჯმენტზე მოქმედი 
შიდა ფაქტორები და მახასიათებელი თავისებურებანი - მათი მასშტაბურობა, 
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საწარმოო ციკლის ხანგრძლივობა,  მართვის სტრუქტურა, რესურსების არსებული 
მოცულობები. 
       სადისერტაციო ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა. აღნიშნული ნაშრომის 
თეორიული მნიშვნელობა გამოიხატება იმაში, რომ, კვლევის შედეგების გამოყენება ხელს 
შეუწყობს პროექტების მართვის თეორიის განვითარებას, სამრეწველო ორგანიზაციებში. 
        სადისერტაციო ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. პრაქტიკული მნიშვნელობა 
გამოიხატება იმაში, რომ, კვლევის შედეგების გამოყენება შესაძლებელია: 
• კონკრეტული პროექტების უშუალო მართვისას სამრეწველო საწარმოებში; 
• მეთოდური მასალის ფორმირებისას; 
• სამრეწველო ბიზნესში, პროექტების მენეჯმენტის სრულყოფისათვის, პროექტების 
მართვის მექანიზმების შემუშავებისას და ინფორმაციული ბაზის დაზუსტებისას;     ამასთან 
ერთად, კვლევის მასალები შეიძლება შეტანილ და გამოყენებულ იქნას უმაღლესი 
სასწავლებლების ბაკალავრიატის და მაგისტრების სალექციო კურსში და პრაქტიკული 
მეცადინეობებისათვის.  
 
2. ნაშრომის მოკლე შინაარსი 
              დისერტაციის პირველი განყოფილებაში-ლიტერატურული მიმოხილვა, 
წარმოდგენილია ქართველი და უცხოელი მკვლევარების ნაშრომთა მოკლე ანოტაციები, 
რომლებიც ეხებიან სამრეწველო ბიზნესში პროექტების მენეჯმენტის კვლევასა და 
სრულყოფის მიმართულებს.  
სადისერტაციო კვლევას მოიცავს განყოფილება - შედეგები და მათი განსჯა, ის 
მოიცავს ერთ თავს და ისეთ პარაგრაფებს, როგორებიცაა: 
 საქართველოს სამრეწველო ბიზნესი - განვითარების ისტორია და დღევანდელი 
მდგომარეობა;  
 პროექტების  მენეჯმენტის შინაარსი და შემადგენლობა; 
 პროექტების მართვის სამი კონცეფცია;  
  პროექტების მართვის საკვანძო პროცესები და მათი შედეგები;  
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  სამრეწველო ბიზნესში განსახორციელებელი პროექტების დოკუმენტაციის 
ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სქემა;  
  პროექტის ეფექტიანობის შეფასების მეთოდები;  
  სამრეწველო ბიზნესის განვითარება პროექტების განხორციელებით;  
  სამრეწველო ბიზნესში პროექტის მართვის მეთოდები;  
  სამრეწველო ბიზნესში პროექტის მართვის პროცესები და ცვლილებათა მართვის 
სცენარები;  
  რისკების მართვა სამრეწველო ბიზნესში;  
  პროექტის ხარისხის მენეჯმენტი და მისი თავისებურებანი სამრეწველო ბიზნესში;  
  ადამიანური რესურსები სამრეწველო ბიზნესის პროექტების მენეჯმენტში; 
 სამრეწველო ბიზნესში პროექტის გუნდის ფორმირება.     
მიუხედავად პროექტების მრავალრიცხოვანი ნაირსახეობისა, თითოეული მათგანი 
ემსახურება ერთ საერთო მიზანს. ბაზრის მზარდი მოთხოვნები ყოველდღიურად იწვევს 
სამრეწველო ბიზნესის უფრო სწრაფ, ეფექტურ, მრავალმხრივ და მოქნილ 
ფუნქციონირებას. 
   პროექტების მართვის სპეციალისტებმა უნდა უზრუნველყონ პროექტის 
შესრულებისათვის აუცილებელი პროცესების მართვა, ზუსტად დროში. პროექტების 
მენეჯმენტი ითვალისწინებს ლოკალურ პრობლემებს: 
• წარმოების დაბალი რენტაბელურობა, არარეალიზებული სამეცნიერო 
პოტენციალი, რესურსების ჭარბი მარაგი, ორიენტაცია ინოვაციაზე. გამოყენებული უნდა 
იქნეს იდეათა კოლექტიური გენერირების, გონებრივი შტურმის და სხვ. მეთოდები. 
       პროგრამების რეალიზაციასთან დაკავშირებული იდეები მრავალმხრივია. 
ისინი ასახავენ ეკონომიკურ, სოციალურ, სამეცნიერო-ტექნიკურ და სხვა მოთხოვნებს. 
მიმაჩნია, რომ, პროექტებთან დაკავშირებული იდეები ვიწრო მიმართულებისაა. 
დაინტერესებულ პირთა პოზიციიდან, იდეების განხილვის და მათი ანალიზისას, 
ფორმირდება მიზანი და პროექტის ჩანაფიქრი. მიზნის ფორმირებისას ასევე უნდა 
განიხილებოდეს პრობლემები და მათი გადაჭრის გზებიც. ვთვლი, რომ, 
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გათვალისწინებული უნდა იქნეს დარგობრივი მიკერძოება და შემსრულებელი 
პერსონალის შესაბამისი ცოდნა-გამოცდილება. 
       მეორე თავის პირველ პარაგრაფში - სამრეწველო ბიზნესი - განვითარების ისტორია 
და დღევანდელი მდგომარეობა - საუბარია ბიზნეს გარემოზე, რომელიც წარმოადგნეს 
სოცილურ, ტექნოლოგიურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გარემოს, და ზეგავლენას 
ახდენს ორგანიზაციის გადაწყვეტილებებზე, სტრატეგიებზე, პროცესებსა და საბოლოო 
ჯამში განსაზღვრავს ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობებს. ფირმა საქმიანობს 
გარკვეულ ბიზნეს-გარემოში. სწორედ ამიტომ, საწარმომ სისტემატურად უნდა ჩაატაროს 
ანალიზი-შეფასება, რათა გამოიყენოს ის საშუალებანი, რომელსაც გარე-სამყარო 
სთავაზობს. ამის ნათელი მაგალითია ის პროექტები, რომლებიც განხორციელდა 
სახელმწიფო პროგრამის -  „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების 
სააგენტოს მიერ. 
 
  ცხრილი 1  
სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“. - ბენეფიციარები 
№ ბენეფიციარი ს/კ სექტორები 
1 შპს ,,ჯი-არ-სი" 205017578 სამშენებლო 
2 შპს ,,დენოლა" 400121088 ქიმიური მრეწველობა 
3 შპს ,,YNNOVAS" 404958792 ფარმაცევტიკა 
4 შპს ,,ჰემოლაინი" 405056763 ფარმაცევტიკა 
5 შპს ,,გრინერჯი" 406125321 ხის გადამუშავება 
6 შპს ,,დამზადებულია საქართველოში" 404473039 შესაფუთი მასალები 
7 შპს „ტისუპეიპერ“ 406125893 
ქაღალდის 
წარმოება/გადამუშავება 
8 შპს ,,დეკორა" 412702151 სამშენებლო 
9 შპს „პოლიმერ პლასტი“ 406126552 პლასტმასის წარმოება 
10 შპს „ჯეოკეპი“ 405047818 პლასტმასის წარმოება 
11 შპს ,,საქელექტროდი" 404002946 ლითონის წარმოება 
12 შპს ,,ვ.დ.ლ" 216454389 სამშენებლო 
13 შპს ''Outdoor Furniture'' 404986066 ავეჯის წარმოება 
14 შპს "აგროქემიკალს ჯორჯია" 401998424 ქიმიური წარმოება 
15 შპს "სეზანი" 203862551 
ქაღალდის 
წარმოება/გადამუშავება 
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16 შპს ''კოლორპაკ'' 206176109 
ქაღალდის 
წარმოება/გადამუშავება 
17 შპს "ფლექსო ლეიბელს" 204523550 პოლიგრაფია 
18 შპს "ისეკო" 406027838 ფოლადის წარმოება 
19 შპს "ჯეორჯიან პროდაქტს" 405070676 ავეჯის წარმოება 
20 შპს" 4 ბროს" 427721245 საკვები პროდუქტები 
21 შპს "ენ ერ ჯი ჯორჯია" 405076359 ელექტროტექნიკა 
22 შპს "მეგავუდი" 405066912 ხის გადამუშავება 
23 შპს "მეტეხის კერამიკა" 232539107 სამშენებლო მასალები 
24 შპს "ფიგარო" 204888666 
სამშენებლო 
მასალები/პლასტმასის  
გადამუშავება 
25 შპს "იბერია სთილი" 416316285 სამშენებლო მასალები 
26 შპს "დარ კაპიტალი" 245578496 სამშენებლო მასალები 
27 შპს "ჯორჯიან სტიილ" 405070257 სამშენებლო მასალები 
28 შპს "ქართული ლიმონათი" 405006023 ლიმონათი 
29 შპს "კონტინენტი" 400138542 
ქაღალდის გადამუშავება, 
პოლიგრაფია 
30 შპს "აგროდრიპი" 405074789 პლასტმასის გადამუშავება 
31 შპს "შნო" 211325671 სამშენებლო მასალები 
32 შპს "ბბ კომპანი" 204439269  ყავის წარმოება 
33 შპს "იბერია 2005" 206164238 რვეულების წარმოება 
34 შპს "ასორტი ვერე" 404880474 საკვები პროდუქტები 
35 შპს "სტილფიქსი" 405102712 სამშენებლო მასალები 
36 შპს "ნამი" 205086164 
მინის და სარკის პროდუქცია, 
ბრონირებული კარებები 
37 შპს "ჯორჯიატური" 425053684 საკვები პროდუქტები 
38 შპს ,,ბროტმაისტერ” 405107389 საკვები პროდუქტები 
39 შპს "კამარა გრუპ" 405045972   ბუნებრივი ქვის წარმოება 
40 შპს ,,კასარა’’ 241497769 
ბუნებრივი რესურსების  
წარმოება 
41 შპს "ჯეტონგი" 445461125 სამშენებლო მასალები 
42 შპს "აბიფარმი" 404381316 ფარმაცევტიკა 
43 შპს "ამბ ჯგუფი" 400137259 
ქვის გადამამუშავებელი 
საწარმო 
44 შპს "გკგ ჯგუფი" 405109546 შესაფუთი მასალები 
45 შპს "ბეიქლაბი" 405110534 საკონდიტრო ნაწარმი 
46 შპს "ემსიბი ჯორჯია" 200037986 საკონდიტრო ნაწარმი 
47 შპს "დეკორ" 203868635 ქაღალდის წარმოება 
48 შპს ვესთ ჯორჯიან ბეიქერ 406144202 საკონდიტრო ნაწარმი 
49 სს "თბილისის თამბაქო" 206093528 თამბაქო 
50 შპს "G&A Group" 404943683 საკვები პროდუქტები 
51 შპს შარავანდი 208190125 ქაღალდის წარმოება, ბეჭდვა 
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52 შპს "ჯი-ემ-პი" 211385268 ფარმაცევტიკა 
53 შპს "ჯეო-ემ-ტექს" 405111882 ტექსტილის წარმოება 
54 შპს "ლეგომეტალი" 205282362 
დაუმუშავებელი ალუმინის 
წარმოება 
55 შპს "ოცნება" 245403086 
რკინის და ხის კარების 
წარმოება 
56 შპს "გრინპაკი" 405059573 შესაფუთი მასალები 
57 შპს "Construction Service" 404935647 
ლითონგადამამუშავებელი 
საწარმო 
58 შპს "ლიდერფუდი" 206337052 საკვები პროდუქტები 
59 შპს "ვასაძის პური" 237077961 საკვები პროდუქტები 
60 სს საქკაბელი 230026888 ელექტროტექნიკა 
61 შპს "ნოვა" 202358126 სამშენებლო მასალები 
62 შპს "ბლოკი" 445463739 სამშენებლო მასალები 
63 შპს "ბარამბო" 205274834 საკვები პროდუქტები 
64 შპს "პოლიპრინტი" 202286383 ქაღალდის  გადამუშავება 
65 შპს "ბოყვა" 205285877 პლასტმასის გადამუშავება 
66 შპს "რებას" 405056549 სამშენებლო მასალები 
67 შპს "ხახუტა" 246755676 სამშენებლო მასალები 
68 შპს Glass Work 406064501 სამშენებლო მასალები 
69 შპს "ივერია" 405012310 საკვები პროდუქტები 
70 შპს "LG Glass" 211328810 მინის წარმოება 
71 შპს ,,თ.ე.მ.ი ქაფბლოკი” 445465513 
სამშენებლო მასალების 
წარმოება 
72 შპს მედ პროჯექტ 400028233 
სამედიცინო ჟანგბადის 
წარმოება  
73 შპს "ოპტიმალ სერვისი" 404923277 
მეტალისა და პლასტმასის 
კონსტრუქციების წარმოება 
74 
შპს ,,AG Telekom-ის 
წარმომადგენლობა საქართველოში’’ 
404450508 ელექტრო მოწყობილობები 
75 შპს ,,MJM” 400051858 სამშენებლო მასალები 
76 შპს "გრანიტი" 204977203 
მარმარილოს და გრანიტის 
გადამუშავება 
77 შპს გ.ბ. კონსალტინგი 205290763 
ღვინის რეზერვუარების 
წარმოება 7309 
78 შპს ,,გზაჯვარედინი“ 206143298 
საგზაო ნიშნების წარმოება,გზის 
მარკირება, შუქნიშნების და 
ელექტრონული ნიშნები 
79 შპს "იმპოჯორჯია" 405113577 შესაფუთი მასალები 
80 შპს ,,როიალ-ჯორჯია” 400126163 ავეჯის წარმოება 
81 შპს "კლს გრუპ" 445444975 სამშენებლო მასალები 
82 შპს ,,მარმარილო” 236069231 სამშენებლო მასალები 
83 შპს "ბუერი" 405147238 საკონდიტრო ნაწარმი 
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84 შპს „მაიაპოლი“ 405137409 ფეხსაცმელების წარმოება 
85 შპს Galaktika 434160524 სამშენებლო მასალები 
86 შპს პრინტ ოფისი 404429506 ქაღალდი/ციფრული ბეჭდვა 
87 შპს ჯბს 412716468 სამშენებლო მასალები 
88 შპს აგროარომა ჯგუფი 402017483 
ეთერზეთებისა და თექის 
ნაწარმის წარმოება 
89 სს ,,ქართული ლუდის კომპანია” 404900737 ზედაზენის საწარმო 
90 შპს "საქქიმია" 420423394 ქიმიური მრეწველობა 
91 სს სამკერვალო კომპანია იმერი 212670563 ტექსტილის წარმოება 
92 შპს ბელ ფუდი 206342527 საკვები პროდუქტები 
93 შპს პოლიმერი 1 206346097 პლასტმასის გადამუშავება 
94 შპს მეგაპლასტი 2014 405064040 პლასტმასის გადამუშავება 
95 შპს მადა 400018716 საკვები პროდუქტები 
96 შპს ჯორჯია კარდონ კომპანი 405144927 ქაღალდის გადამუშავება 
97 შპს ,,ზეკარი 1990” 425053568  წყლის წარმოება 
98 შპს ფავორიტი სტილი 404379294 ქაღალდის გადამუშავება 
99 შპს "პატრიოტი 2006" 245565669 სამშენებლო მასალები 
100 შპს ელეგანტ-5 445434673 სამშენებლო მასალები 
 
           მეორე თავის მე-2 პარაგრაფი - პროექტების  მენეჯმენტის შინაარსი და 
შემადგენლობა და პროექტების მართვის სამი კონცეფცია - ეთმობა საკითხებს: პროექტის 
მართვა, პროექტის ბიუჯეტი, პროექტის ბიუჯეტის კომპონენტები. შესწავლილია: 
პრობლემის ცნება, მისი გამოვლენის ღონისძიებები; პროექტის დაგეგმვის და მართვის 
საკითხები; ვთვლი, საყურადღებოა პროექტების მართვის სამი კონცეფციის წინ წამოწევა: 
 კონცეფცია „პროექტის სასიცოცხლო ციკლი“  
 კონცეფცია „პროექტის გუნდი“  
 კონცეფცია „პროექტის დაფინანსება“. 
პროექტების ხელმძღვანელი, პროექტის რეალიზებისას, პასიხისმგებელია სამ ასპექტზე: 
ვადები, დანახარჯები და ხარისხი. ამ პარაგრაფში საუბარია  პროექტების მართვის 
პროცესებზე და მიმაჩნია, რომ, აღნიშნული პროცესების ამგვარად გამოყოფა, საკითხის 
უკეთესად გადაწყვეტაში დაგვეხმარება. ესენია: ინიციაციის, დაგეგმვის პროცესი, 
აღსრულების, კონტროლისა და მართვის, პროექტების დასრულების პროცესები, 
პროქტის გეგმის მოდელი და ელემენტები. 
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მეორე თავის მე- 3 პარაგრაფი  - პროექტების მართვის საკვანძო პროცესები და მათი 
შედეგები - ეხება პროექტების მართვის 20 საკვანძო პროცესს, რომელთა  წარმატებით 
განხორციელებამ, ჩემი გათვლებით, უნდა მოგვცეს სასურველი შედეგები.  
ცხრილი 2 
პროექტების მართვის 20 საკვანძო პროცესი 
ქმედება  პროექტის შედეგები, მისი წარმატებით შესრულებისას 
ინიცირება Initiating 
1. პროექტის აუცილებლობის და მისი 
შესრულებადობის დემონსტრაცია. 
პროექტის აუცილებლობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი: პროექტის მიზანი, (პროდუქტი), მისი 
შესრულების საშუალებანი და ტექნოლოგია, 
პროექტის განხორციელების დანახარჯები, და 
მოსალოდნელი ეფექტი. 
2. პროექტის დამტკიცება 
სპონსორის მიერ გაცემული თანხმობის ან უარის 
დადასტურება; პროექტის მენეჯერის დანიშვნის 
ბრძანება; პროექტის ფორმალური აღიარება და 
დაფინანსება; რის შემდეგაც მენეჯერს შესაბამისი 
რესურსების მოზიდვაზე სანქციის გაცემის 
უფლებამოსილება მიენიჭება. 
3. მოცემულ ფაზაზე პროექტის 
განხორციელების ნებართვა 
სპონსორის მიერ მირებული გადაწყვეტილება - 
თანხმობა ან უარი; რომელიც პროექტის მენეჯერს 
ანიჭებს, პროექტის განვითარების მოცემულ ფაზაზე, 
ორგანიზაციული რესურსების გამოყენების 
უფლებამოსილებას. წერილობითი ნებართვა - 
პროექტის შემდგომ ფაზაზე გადასასვლელად და 
პროექტის განვითარების შემდგომი ეტაპის 
დაფინანსების უზრუნველყოფის მიზნით.  
დაგეგმვა Planning 
4. პროექტის სფერო, სამუშაო 
აღწერილობა 
პროექტის სამუშაო გეგმის დამტკიცება; ცვლილებების 
მართვის გეგმა; სამუშაოთა სტრუქტურის იერარქია. 
5. სამუშაოთა თანმიმდევრული 
აღწერილობა 
პროექტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოს 
აღწერილობა; სამუშაოთა კორექტირება და 
დეტალიზირება; პროექტის სამუშაოტა კომპლექსის 
ქსელური დიაგრამა. 
6. სამუშაოს ხანგრძლივობისა და 
რესურსებზე მოთხოვნის შეფასება 
პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი 
თითოეული სამუშაოს შესრულების დროის შეფასება, 
რესურსებზე მოთხოვნის გათვლა, კორექცია. 
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7. სამუშაოს კალენდარული გეგმის 
შემუშავება 
პროექტის ფარგლებში შესასრულებელ სამუშაოთა 
ტექსტობრივი ცხრილების, ჰანტის, ქსელური და 
საკვანძო  დიაგრამების, Milestone  - პროექტის 
განხორციელების ეტაპობრივი გეგმის დიაგრამების 
შედგენა. რესურსების გამოყენების, ფულადი 
სახსრების ფონდების პროგნოზირების ჰისტოგრამების 
შედგენა. და ა.შ. 
8. დანახარჯების შეფასება 
პროექტის თითოეულ ეტაპზე გაწეული დანახარჯების 
შეფასება; დამატებითი ინფორმაცია დანახარჯების 
შესახებ; გეგმიური დანახარჯებიდან გადახრის  
მართვა.  
9. ბიუჯეტის შემუშავება და გეგმიური 
დანახარჯების დადგენა 
დაფინანსების საწყისი გეგმა ან გეგმიური დანახარჯები 
კონტროლისა და მონიტორინგისათვის, გაწერილი 
დროში.  
10. ხარისხის მართვის ფორმალური 
გეგმის შედგენა 
ხარისხის მართვის გეგმა; ხარისხის კონტროლის 
კრიტერიუმები. 
11. კომუნიკაციის მართვის 
ფორმალური გეგმის შემუშავება 
მართვის გეგმა, რომელიც მოიცავს: ინფორმაციის 
ფორმასა და სტრუქტურას; ინფორმაციის მოპოვებისა 
და გავრცელების გზებს.-  
12. პერსონალის მართვა 
პროექტის მონაწილეთა პასუხისმგებლობის და 
როლების ორგანიზაციული სტრუქტურა; პროექტის 
საკადრო უზრუნველყოფა და დაგეგმარება.  
13. რისკების იდენტიფიცირება 
დოკუმენტაციის შედგენა, სადაც ხდება პოტენციური 
რისკების აღწერა, დგინდება რისკის წყარო, მისი 
გამოვლენის სიმპტომები და მათზე რეაგირების 
ფორმები. 
14. მიმწოდებლებთან კავშირების 
დამყარების ორგანიზების გეგმა 
მიწოდების გეგმის შედგენა და კონტრაქტორების 
მოზიდვის სქემა, სატენდერო დოკუმენტაცია 
(მაგალითად, განაცხადის მომზადება შეთავაზება, 
მოწვევა ტენდერზე და მოლაპარაკებების ჯილდო.) 
15. პროექტის დაგეგმარება 
ყოვლისმომცველი გეგმის პროექტი, რომელიც 
აერთიანებს პროექტის სამუშაო გეგმის ყველა 
გამომავალ დოკუმენტებს. 
16. პროექტის დაგეგმარების ფაზის 
დასრულება 
პროექტის გეგმა დამტკიცებულია სპონსორის მიერ 
წერილობით. ფორმალურად, ეს ნიშნავს "მწვანე შუქს". 
პროექტის აღსრულება Execution 
17. საჭიროების შემთხვევაში, 
პროექტის განმეორებით დაგეგმარება 
დადასტურება, რომ დეტალური გეგმა 
განხორციელების თითოეული ეტაპზე აქტუალურია, 
სწორია,  ეფექტურია, დასაშვებია მიზნების 
მისაღწევად. 
19 
 
18. საპროექტო სამუშაოების 
შესრულება 
შედეგები:  მოთხოვნები სამუშაოს შინაარსის 
ცვლილებების შესახებ; რეგულარული მოხსენებები 
სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ; პროექტის გუნდის 
მუშაობის შეფასება  გაუმჯობესება; მიწოდების ფასის 
განსაზღვრულია   შერჩეულია კონტრაქტორები, 
მომწოდებლებთან გაფორმებულია და 
შესრულებულია კონტრაქტები. 
კონტროლი Controlling 
19. პროექტის შესრულების 
კონტროლი 
შესრულებული სამუშაოს დასრულებისა და მიღებული 
შედეგების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება; 
მაკორექტირებელი ქმედებები,როგორიცაა 
ხარვეზების კორექტირება, ტექნოლოგიური 
ცვლილებები; ხარისხის გაუმჯობესება და 
ეფექტურობის შეფასება 
დახურვა Closing 
20. პროექტის დასრულება 
მიმწოდებლის მიერ პროექტის ჩაბარების 
შესახებ,ოფიციალური წერილობითი ფორმის 
დოკუმენტი; პროექტის მონაცემების შენახვა და 
დაარქივება; 
 
მე - 4 პარაგრაფი განიხილავს - სამრეწველო ბიზნესში განსახორციელებელი 
პროექტების დოკუმენტაციის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სქემას და კერძოდ - 
წინასაინვესტიციო პროცესის თავისებურებებს: ინვესტიციური იდეის ფორმირებას, 
ინვესტირების პერსპექტიული ობიექტების ძიებას, ინვესტორის მიზნების განსაზღვრას.  
მე - 5 პარაგრაფში - პროექტის ეფექტიანობის შეფასების მეთოდები; 
საუბარია ტიპიურ პრობლემებზე, რომლებიც ახასიათებს საქართველოს სამრეწველო 
ბიზნესს. საწარმოთა უმეტესობა, ერთის მხრივ, განიცდის დაფინანსების დეფიციტს და 
მეორეს მხრივ - არაეფექტურად გამოიყენებს რესურსებს.  მიმაჩნია, რომ, ყურადღება უნდა 
გავამახვილოთ დანახარჯების შემცირებისაკენ მიმართული ღონისძიებებზე.  
ამავე თავის, მე 5 პარაგრაფის, მეორე ქვეთავში, განხილულია  - სამრეწველო ბიზნესში 
პროექტის მართვის მეთოდები.  ავღნიშნავ რომ, დისერტაციაში მოყვანილი პროექტების 
მართვის მეთოდები საშუალებას გვაძლევს: 
 დავსახოთ პროექტის მიზანი და სტრუქტურა; 
 შევარჩიოთ პროექტის შემსრულებლები; 
 დავადგინოთ საჭირო დაფინანსების მოცულობა; 
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 განვსაზღვროთ პროექტის რეალიზების ვადები და შევადგინოთ მისი შესრულების 
გრაფიკი. აგრეთვე, გავთვალოთ მისი რეალიზებისთვის საკმარისი რესურსები; 
 პროექტის ბიუჯეტის შედგენა, მოსალოდნელი რისკების შეფასება; 
 პროექტის მიმდინარეობის კონტროლი.  
მეორე თავის მე - 6 პარაგრაფი ეხება რისკების მართვას პროექტზე ორიენტირებულ 
სამრეწველო ბიზნესში. 
განხილულია რისკის სახეობები პროექტებში.  
მიმაჩნია, რომ, იდენტიფიცირებული რისკები პროექტის პრიორიტეტის თვალსაზრისით 
უნდა იქნეს გაანალიზირებული. მნიშვნელოვანია რისკების ხარისხობრივი ანალიზის 
მეთოდის გამოყენება. კერძოდ: დანახარჯების გაწევის მიზანშეწონილობის ანალიზის 
მეთოდი; ანალოგიის მეთოდი; ექსპერტთა შეფასების მეთოდი.   
    ვთვლი, რომ  რისკებზე რეაგირების დაგეგმვის პროცესში მიზანშეწონილია შემდეგი 
მეთოდების გამოყენება: რისკების არიდება; რისკების გადაცემა; რისკების მიღება; 
რისკების შემცირება. რისკების მონიტორინგის მეთოდებიდან საყურადღებოა: რისკების 
გადახედვა; რისკების აუდიტი; უარყოფისა და ტენდერების ანალიზი; რეზერვების ანალიზი; 
მიმდინარე მდგომარეობის განხილვა. 
მეორე თავის მე-7 პარაგრაფი ეთმობა პროექტის ხარისხის მენეჯმენტსა და მის 
თავისებურებებს, სამრეწველო ბიზნესში.  პროირიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს 
წარმოების ეფექტიანობის ხარისხის გაუმჯობესება. მიმაცნია, რომ, უმჯობესია პროექტის 
ხარისხის მაჩვენებლები ამგვარი სისტემის სახით იქნას წარმოდგენილი. 
ცხრილი 4  
პროექტის ხარისხის შეფასების მაჩვენებლები 
პროექტის მიზანი ამოცანები შეფასების მაჩვენებელი 
პროექტმა უნდა 
შეასრულოს 
დასახული მიზნები 
მოთხოვნათა 
მართვა 
ტესტის დაკმაყოფილების ხარისხი. 
ცვლილებათა 
მართვა 
ცვლილებებზე მოთხოვნათა რაოდენობა; 
ცვლილებებზე მოთხოვნის მაჩვენებელი; 
ცვლილებების რეალიზების ხანგრძლივობა. 
ტესტირება 
ტესტ-რაუნდის რაოდენობა; 
შეცდომათა რაოდენობა. 
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ხაისხის მართვა 
პროექტის აუდიტის რაოდენობა; 
გამოვლენილი შეუსაბამობის რაოდენობა. 
პროექტი უნდა 
დასრულდეს 
დასახულ ვადებში და 
არ გადააჭარბოს 
ბიუჯეტს 
შეფასება 
პროდუქტის მოცულობა; დანახარჯები; პროექტის 
გუნდის რაოდენობრივი მაჩვენებელი. 
დაგეგმვა 
საკვანძო საკითხთა რაოდენობა; 
გეგმიური ვერსიის რაოდენობა; 
პროექტის გუნდში განხორციელებული ცვლილების 
რაოდენობა. 
შესრულება 
შეფერხებათა რაოდენობა კრიტიკულ გზაზე; 
გეგმიურ ვადაში შესრულებული სამუშაოს 
რაოდენობრიობა; 
საპროექტო გუნდის წევრთა რაოდენობის 
პროცენტული მაჩვენებელი; 
ბიუჯეტის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი; 
გადაჭრილ პრობლემათა პროცენტული მაჩვენებელი; 
ტესტ-რაუნდების რაოდენობრივი ზრდის 
პროცენტული მაჩვენებელი. 
რისკების 
მართვა 
შესაძლო რისკების რაოდენობა; 
რეალური რისკების პროცენტული მაჩვენებელი; 
იმ რისკების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთა 
მიმართ გატარდა მინიმიზირების ღონისძიებები. 
დამკვეთის 
დაკმაყოფილების 
ხარისხი 
პროცესის 
ხარისხი 
დამკვეთის მიერ პროექტის ხარისხის შეფასება;  
შენიშვნებისა და შეუსაბამობის რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი; გამოსწორებული უზუსტობების 
პროცენტული მაჩვენებელი. 
პროდუქციის  
ხარისხი 
შეცდომათა საერთო სიმკვრივე; 
გამოუსწორებელი შეცდომების სიმკვრივე. 
 
    საპროექტო საქმიანობისათვის გამოუსადეგარია კომპანიის ფუნქციონალური 
საქმიანობის ამსახველი მოდელები. რადგანაც, ამგვარი მოდელების დეკომპოზიციისას, 
ქვედანაყოფების დონეებზე, ბიზნეს-გეგმა დაბალ საფეხურზე აღწერს საქმიანობას, 
რომელიც იყოფა სხადასვა ფუნქციონალურ ქვედანაყოფებად და სპეციალისტებად, რაც 
არღვევს პრინციპს-„ერთი პროცესი - ერთი ქვედანაყოფი - ერთი ბიუჯეტი - პროცესის 
ერთი ხელმძღვანელი“. 
   ამ შემთხვევაში უფრო მიზანშეწონილია და მოხერხებული ღირებულების შექმნაზე 
დაყრდნობით შექმნილი მეთოდის გამოყენება. სადაც გამოიყოფა ძირითადი ბიზნეს-
გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს პროექტის შესრულების ოპერაციულ ციკლს და ბიზნეს-
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გეგმის თანმიმდევრულ განხორციელებას, პროექტის პროდუქტის შექმნის პროცესს, 
მთლიანი ციკლის განმავლობაში. 
პროექტების განხორციელებაზე ორიენტირებული სამრეწველო ბიზნესი უნდა შეფასდეს 
ძირითადი მაჩვენებლების მარგი ქმედების კოეფიციენტებით (მქკ). 
  მეორე თავის მე - 8 პარაგრაფი ეთმობა საკითხს: ადამიანური რესურსების მართვა 
სამრეწველო ბიზნესის პროექტების მენეჯმენტში. ადამიანური რესურსების მართვა 
სამრეწველო ბიზნესში, როდესაც ადგილი აქვს პროექტის განხორციელებას, იწყება და 
მთავრდება პროექტზე მუშაობის დაწყებასა და დამთავრებასთან ერთად. საუბარია 
ძირითად ხუთ სტადიაზე.  
      კოლექტივის მახასიათებლების შესწავლის მრავალრიცხოვანი მეთოდი არასრულად 
ასახავს სოციოლოგიურ - ფსიქოლოგიური კვლევის შედეგებს და ვერ აგვარებს 
ანალიტიკურ პრობლემებს, არ ითვალისწინებს რა დარგობრივ სპეციფიკას. 
აუცილებელია შემდეგი პირობების დაცვა:  
1. შრომის გარე და შიდა ბაზრებისადმი სისტემის განვითარებისა და ადაპტაციის მაღალი 
დონის მიღწევა; 
2.  ორგანიზაციული საქმიანობის მოქნილობა; 
3. შრომის ანაზღაურების იმგვარი სისტემის დანერგვა, რომელიც სრულყოფილად ასახავს 
მუშახელის მონაწილეობას და თითოეული მუშაკის პროფესიონალურ კომპეტენციას; 
4.  მმართველობითი უფლებამოსილების შემსრულებლებზე დელეგირება, რომელიც 
პერსონალის მართვის საკითხში ერთ-ერთ ურთულეს  და ამავდროულად, პრინციპულ 
საკითხს წარმოადგენს.  
5. კომუნიკაციის სისტემის ფუნქციონალური დანაწილება.  
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დასკვნები 
ჩატარებული კვლევითი სამუშაო იძლევა საშუალებას ჩამოყალიბდეს დასკვნები და 
შევიმუშაოთ წინადადებები: 
1.     საქართველოს ეკონომიკა გაჯერებულია პროექტების შემოთავაზებით და 
განხორციელებაში მყოფი პროექტებით, რომლებიც ფინანსდებიან სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან, საპარტნიორო ფონდიდან და სვადასხვა საერთაშორისო 
ორგანიზაციების მიერ. ამავე დროს საწარმოო სიმძლავრეების გადიდება, 
განხორციელებული როგორც საკუთარი კაპიტალით ასევე მოზიდული 
კრედიტებით პროექტების სახით პოულობს რეალიზაციას. მათ ანალიზისას 
გამოიკვეთა პროექტების მენეჯმენტის სრულყოფის აუცილებლობა, როგორც 
პრაქტიკულ ისე თეორიულ ჭრილში. ყოველივე ეს კი მიუთითებს პროექტების 
მენეჯმენტის სრულყოფის კვლევების გააქტიურების აუცილებლობაზე. 
2.     ქართველი და უცხოელი მეცნიერების უახლესი მონოგრაფების და კვლევების 
ანალიზმა აჩვენა, რომ საქართველოს პირობებში პროექტების მენეჯმენტის 
სრულყოფის კვლევა მართალია მიმდინარეობს, მაგრამ ის აშკარად 
არასაკმარისია. რაც შეეხება ინდუსტრიულად განვითარებული ქვეყნების (აშშ, 
იაპონია, გერმანია, ინგლისი, და ა. შ.) პრაქტიკას, პროექტების კვლევები 
გაცილებით ინტენსიურია. შემოთავაზებული აქვთ კიდევაც გარკვეული 
სტანდარტები, ნორმები და წესები პროექტების მენეჯმენტის ერთიანი სისტემის 
ჩამოსაყალიბებლად. როგორც წესი ისინი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. 
ამდენად პროექტის მენეჯმენტის უამრავი საკითხი: პროექტის კრიტერიუმების 
შერჩევის მექანიზმი, საპროექტო გუნდის ფორმირება, ფინანსების მოძიება, 
პროექტის შესრულების გეგმების დამუშავება, პროექტის წინასწარი ეკონომიკური 
ეფექტიანობის გათვლა, რისკების შეფასება და მათგან დაზღვევა, ის საკითხებია 
რომლებიც მოითხოვენ შემდგომ მეცნიერულ დამუშავებას. 
3.     კვლევამ და ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა, მრეწველობა საქართველოს 
ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი სექტორია. მის განვითარებაზე დამოკიდებულია 
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ისეთივე დარგების განვითარებაც როგორიცაა: ტრანსპორტი, სოფლის მეურნეობა, 
კავშირგაბმულობა და სხვა. მრეწველობის დარგის ჩასახვა საქართველოში დაიწყო 
XIX საუკუნის 30-იანი წლებიდან და განსაკუთრებით გაძლიერდა XX საუკუნის შუა 
ხანებიდან ისე, რომ 80-იანი წლების მეორე ნახევარში მრეწველობაში იყო 
დასაქმებული შრომისუნარიანი მოსახლეობის მესამედზე მეტი და იძლეოდა 
მთლიანი შიდა პროდუქციის 60%-მდე. მდგომარეობა საპირისპიროდ შეიცვალა 
საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდგომ. მართალია დღეისათვის 
მრეწველობა კვლავ ეკონომიკის წამყვანი დარგია, მაგრამ ეს მიღწეულია მხოლოდ 
სამთო-მომპოვებითი, ელექტრო-ენერგიის გამომუშავების და წყლით მომარაგების 
ხარჯზე; 
4.     მრეწველობის განვითარება უმეტეს წილად დამოკიდებულია სამეწარმეო 
ხასიათის ბიზნესში პროექტების და პროგრამების, დამუშავებასა და 
განხორციელებასთან. ამიტომ აუცილებელი ხდება პროექტების მენეჯმენტის 
ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რომლის პრაქტიკაც საქართველოში არ 
არსებობს. თუმცაღა ბევრ ინდუსტრიულ სახელმწიფოშიც პროექტების მენეჯმენტის 
სისტემა შორსაა სასურველისგან, ამიტომაც ეს საკითხი განუწყვეტელი კვლევის 
საგანია; 
5.     პროექტების მენეჯმენტის საზღვარგარეთული პრაქტიკის შესწავლამ 
გამოავლინა პროექტების მართვის კუთხით განსაკუთრებული წარმატებები აქვს 
აშშ-ში, სადაც სახელმძღვანელო დოკუმენტად გამოიყენება პროექტის მენეჯმენტის 
ინსტიტუტის (PMI) სტანდარტები და სახელმძღვანელო პუბლიკაციები. ისინი 
მართალია ვოლუნტარული ხასიათის მატარებელია და არ ავალდებულებს 
კორპორაციებს მის გამოყენებას, მაგრამ პრაქტიკა უჩვენებს რომ აღნიშნული 
სტანდარტების მოხმარების სფერო მასშტაბურია, მიღებული შედეგები კი 
საგულისხმო; 
6.     სადისზერტაციო კვლევის პროცესში, პროექტების მენეჯმენტის 
სრულყოფისათვის,  გამოიკვეთა სამი კონცეპტუალური მიდგომა:  
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ა) პროექტის სასიცოცხლო ციკლი - მიზნად ისახავს მიზნის მიღწევის უწყვეტ 
პროცედურას. 
ბ) პროექტის გუნდის ფორმირება და ორგანიზაციული სტრუქტურის 
ჩამოყალიბება შესასრულებელი კონკრეტული ამოცანებიდან გამომდინარე.  
გ) პროექტის დაფინანსების და მისი ეფექტურობის საკითხის გადაჭრა. 
7.     სამრეწველო ბიზნესში პროექტები ძირითადად ეხება ინოვაციების დანერგვას. 
ამდენად კვლევამ აჩვენა, გამართლებული და მეცნიერულად დასაბუთებულია ამ 
მხრივ სამუშაოთა დაგეგმვის ეფექტურუბა შემდეგი თანმიმდევრობით:  
ა) ინვესტიციურ-ინოვაციური ჩანაფიქრის ფორმირება, შესაბამისი 
დოკუმენტაციის შედგენა და ეკოლოგიური ტესტირება;  
ბ) მიზნობრივი დეკლარაციების შედგენა და განხორცილება. მასში შედის: 
ინვესტორის შესახებ  მონაცემების დამუშავება, ადგილმდებარეობის ანალიზი, 
მატერიალური, ბუნებრივი, ენერგეტიკული, ტექნიკური შრომითი და სხვა 
მსგავსი რესურსებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობათა კვლევა-დასაბუთება; 
გ) პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელება ანუ პროექტების მენეჯერული 
უზრუნველყოფა;  
დ) შესრულებულ სამუშაოთა კონტროლი, მიღებული შედეგების შედარება 
საპროექტო დოკუმენტაციასთან და პროექტის ჩაბარება; 
8.     პროექტების განხორციელებისას ხშირია დასახული გეგმიდან აცდენის 
შემთხვევები, ამიტომ პროექტების მენეჯმენტში უპირველეს ამოცანას დაგეგმვის 
ფუნქცია წარმოადგენს. როგორც ტექნიკურ-ეკონომიკური ასევე ოპერატიულ-
კალენდარული დაგეგმვა პროექტების მენეჯმენტში ისე უნდა განხორციელდეს, 
რომ გეგმიდან მცირედი გადახვევის შემთხვევაშიც კი მის კორექტირებაზე უმცირესი 
დროითი და შრომითი რესურსი დაიხარჯოს; 
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9.     პროექტების მენეჯმენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საყურადღებო საკითხია 
პროექტის გუნდის ფორმირება, რამდენადაც პროექტის საბოლოო წარმატება 
გუნდის წევრთა კვალიფიკაციით და შრომითი პროცესის ორგანიზაციით 
განისაზღვრება. ინოვაციურ-ინვესტორული პროექტების განხორციელებისას 
უპირატესობა უნდა მიენიჭოს პროგრამულ-მატრიცულ ორგანიზაციულ 
სტრუქტურას, რომლის დროსაც პროექტის გუნდის წევრები დამოუკიდებელნი 
არიან ორგანიზაციის ხაზობრივი მენეჯერებისაგან და მოქმედებენ პროექტის ტოპ 
მენეჯერთა უშუალო ხელმძღვანელობით, ეს უკანასკნელნი კი პასუხისმგებელნი 
არიან ხაზობრივ ხელმძღვანელებთან; 
10.     მკვლევარები ვერ თანხმდებიან პროექტების ეკონომიკური ეფექტის და 
განხორციელებული ინვესტიციების გამოსყიდვის ვადის შეფასების ერთიან 
მექანიზმზე. ჩვენს მიერ შემოთავაზებულია წინასწარი ეკონომიკური შეფასების 
მეთოდიკა დაყვანილი დანახარჯების სხვაობის მიხედვით, სადაც ე. წ. ეკონომიკური 
ეფექტიანობის ნორმატიული კოეფიციენტის ადგილზე მიზანშეწონილია საბანკო 
სადეპოზიტო სარგებლის კოეფიციენტი. მისი გამოყენება იძლევა რეალურთან 
გაცილებით მიახლოებულ შედეგებს. 
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Abstract 
          Dissertation work – “Searching the project management in the industrial business and 
establishing directions of improvement” is presented with 135 printed pages and includes the 
introduction, literature discussion, results and their judgment, conclusion and list of used 
literature. 
           In the introduction one justifies actuality of the topic, condition of its studying, aims and 
tasks of research, methodological basis of research, scientific renovations from the dissertation 
work, theoretical and practical importance of the work. 
           Georgia owns suitable business opportunities in terms of processing initial industrial 
product into the product of additional value or equipment and services. Georgia offers the foreign 
businessmen suitable investment environment, which itself means possibility of expense 
effectiveness and getting solid benefits. 
            Projects, implemented by Georgia in recent years, put on the agenda issues of improving 
the project management in the industrial business. 
             In the first part of the dissertation – literature discussion – one has presented short 
annotations of Georgian and foreign researchers’ works, concerning to the directions of searching 
and improving the project management in the industrial business. 
             Dissertation work has the unit – results and their judgment – which includes one chapter 
and the following paragraphs: 
 Georgian industrial business – development history and current situation; 
 Content and composition of the project management; 
 Three conceptions of the project management; 
 Major process of the project management and their results; 
 Organizational-structural scheme of the project documentation, to be implemented into 
the industrial business; 
 Methods of estimating the project effectiveness; 
 Developing the industrial business by means of project implementation; 
 Methods of project management into the industrial business; 
 Processes of project management and scenarios of change management into the industrial 
business; 
 Risk management into the industrial business; 
 Project quality management and its characteristics into the industrial business; 
 Human resources into the industrial business project management; 
 Formation of project group into the industrial business; 
            In spite of numerous kinds of projects (small and large scale projects, projects of 
establishing innovative technologies, typical projects, producer of innovative goods, projects, 
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being implemented with the purpose of increasing the production effectiveness and so on) each 
of them serves one common goal – increasing the business effectiveness. Increasing demands of 
the market cause more quick, effective, versatile and flexible functioning of the industrial 
business every day.  
            Ideas, related to the program realization, are versatile. They describe economical, social, 
scientific-technical and other demands. And the ideas, related to the project – are of narrow 
directions. From the positions of the interested people, when discussing and analyzing the ideas, 
aim of the project is formed. When forming the aim, one must discuss problems and ways of 
their solving. One must foresee field bias and knowledge-experience of the executive personal.  
            History of industrial business development and current situation needs business 
environment analysis. Business environment is a social, technological, economical and political 
environment, it has an influence over the organizational decisions, strategies, processes and 
finally determines possibilities of business development. Firm acts in specific business 
environment. That’s why the enterprise must systematically hold analyze-evaluation, to use 
those possibilities, which offers to the outdoor world.  
            Development of small business in Georgia was initially started spontaneously and went 
on without any real and state regulating and supporting active system. Because of this a great 
part of a small business was functioning in “Northern Economic”. Falling of material field 
production, of course, failed to create necessary economical environment for reforming works of 
social infrastructural fields.  
            In recent years one of the major factors of economical growth was the investments, to be 
implemented by the state, important part of which was directed towards the infrastructural 
projects. Also, share of workforce in economic development was negative and was characterized 
with near 1.6% decrease. Speed of middle annual growth of whole productivity of factors was 
2.8%. 
           Today, initiative of supporting micro and small industry is being implemented within the 
state program “Produce in Georgia” by the Industry Development Agency of the Ministry of 
Economy and Stable Development of Georgia. There are very important issues: project 
management, project budget, components of the project budget. Towards this direction in the 
dissertation one discusses: notion of the problem, measures for displaying them; project planning 
and managing issues. 
          One has established major processes of project management and their results. 
          It is provided organizational-structural plan of project documentation, to be implemented 
into the industrial business and characteristics of pre-investment process is established – 
formation of investment idea, searching for the perspective objects for investment, process of 
determining the investor’s aims.  
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          Majority of the enterprises, from one hand, suffers financing deficit and from another – 
uses the resources ineffectively. The focus is on the measures, directed towards decreasing the 
expenses. 
          In the industrial business, methods of project management give us the opportunity: 
 To have the project goal and structure; 
 To select the project executors; 
 To establish amount of necessary financing; 
 To determine terms of project realization and schedule of its implementation. As well to 
calculate enough resources for its realization; 
 To make the project budget and estimate the possible risks; 
 To control the project ongoing; 
          The focus is on the types of project management methods into the industrial business. On 
the stage of risk identification, it’s desirable to use the following methods: 
 Methods of statistic identification; 
 Methods of analytical identification; 
 Experimental methods of risk identification; 
 Method of sensitivity analyzing.  
           Identified risks must be analyzed in terms of project priorities. It is important to use the 
method of quality analysis of the risks, offered by us. 
           When showing the project quality management and its characteristics in the industrial 
business, priority directions are improving the production effectiveness quality. Agreeing the 
strategic plans of different projects is also one of the basic tasks. 
            In the industrial business, when implementing the project management, one must discuss 
two aspects: quality of processes and quality of final product.  
            Securing the project quality management into the industrial business needs systemic 
approach. Project quality is in unequal attitude towards the project expenses. From the first 85-
90% of the investments of the project only 10% is used for the quality security, another 10-15% 
investment guarantees 90% of the quality. So, decreasing the budget with 10% would cause 
quality fall with 50%. That’s why we must analyze that when the leader takes decision about 
budget sequestration, he/she must know that this decision would have a bad influence over the 
quality.  
              Management of human resources in the industrial business project management, during 
the project implementation, begins and ends simultaneously with starting and finishing the 
working over the project.  
             Numerous method of learning the staff characteristics describes the results of sociologic-
psychological researches incompletely and fails to solve the analytical problems, does not take 
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into consideration field specific. Results of dissertation work give the possibility to eradicate the 
above-mentioned defects.  
 
 
